

**Aufstellung der verbindlich angekündigten Umstellungsbereiche**



Nr. im Entwurf NEP Gas 2018-2028	Bereich im Entwurf NEP Gas 2018-2028	Kennung im Entwurf NEP Gas 2018-2028	FNB	Umstellungszeitpunkte im Entwurf NEP Gas 2018-2028	Abhängigkeiten im Entwurf NEP Gas 2018-2028	Gerätezahl (geschätzt)	derzeit geplanter technischer Umstellungsmonat
<b>2019</b>							
2	Bremen / Delmenhorst	BD1-04	GUD	2019	Keine	42.000	Mai
3	Hannover Ost / Wolfsburg	AVHO-02	GUD	2019	Keine	19.000	März
3	Hannover Ost / Wolfsburg	AVHO-02	GUD	2019	Keine - AVHO-02 Schritt 1	24.000	Mai
3	Hannover Ost / Wolfsburg	AVHO-02	GUD	2019	Keine - AVHO-02 Schritt 2	17.000	September
7	Posthausen II	CB2-03	GTG	2019	Posthausen I	48.000	Februar - November
8	Bonn	BON-02	OGE	2019	Keine	11.000	Oktober
9	Marl*	MAR-01	OGE	2019	Keine		Juni
10	Mittelhessen	MHE-01	OGE	2019	Mittelhessen_2019_Schritt 1	18.000	April
10	Mittelhessen	MHE-01	OGE	2019	Mittelhessen_2019_Schritt 2	9.000	Juni
10	Mittelhessen	MHE-01	OGE	2019	Mittelhessen_2019_Schritt 3	10.000	Juli
10	Mittelhessen	MHE-01	OGE	2019	Mittelhessen_2019_Schritt 4	26.000	September
11	Osnabrück	OSN-01	OGE	2019	Osnabrück, Teutoburger Wald 4 &	64.000	April - November
12	Teutoburger Wald 3	TW3-01	OGE	2019	Keine	15.000	Oktober
13	Teutoburger Wald 4	TW4-01	OGE	2019	Osnabrück, Teutoburger Wald 4 & 6_2019_Schritt 2	3.000	April
14	Teutoburger Wald 6	TW6-02	OGE	2019	Osnabrück, Teutoburger Wald 4 & 6_2019_Schritt 1	13.000	März
<b>2020</b>							
2	Bremen / Delmenhorst	BD1-05	GUD	2020	Keine	52.000	Juli
3	Hannover Ost / Wolfsburg	AVHO-03	GUD	2020	Keine	5.100	März
3	Hannover Ost / Wolfsburg	AVHO-03	GUD	2020	Schritt 1	34.400	April
3	Hannover Ost / Wolfsburg	AVHO-03	GUD	2020	Schritt 2	26.600	Juni
3	Hannover Ost / Wolfsburg	AVHO-03	GUD	2020	Schritt 3	7.700	September
3	Hannover Ost / Wolfsburg*	AVHO-03	GUD	2020	Schritt 4		Oktober
8	Bonn	BON-07	OGE	2020	Bonn_2020_Schritt 1	21.000	März
8	Bonn	BON-07	OGE	2020	Bonn_2020_Schritt 2	4.000	Juni
10	Mittelhessen	MHE-02	OGE	2020	Mittelhessen_2020_Schritt 5	22.000	März
10	Mittelhessen	MHE-02	OGE	2020	Mittelhessen_2020_Schritt 6	20.000	April
10	Mittelhessen	MHE-02	OGE	2020	Mittelhessen_2020_Schritt 7	17.000	Juni
10	Mittelhessen	MHE-02	OGE	2020	Mittelhessen_2020_Schritt 8	16.000	Juli
10	Mittelhessen	MHE-02	OGE	2020	Mittelhessen_2020_Schritt 9	16.000	September
15	EWE-Zone Teil I	EW1-03	GTG	2020	Posthausen II	68.000	Februar - November
16	Teutoburger Wald 5	TW5-01	OGE (Nowega)	2020	Keine	39.000	Oktober
17	Aggertalleitung	AGG-04	OGE	2020	Aggertalleitung_2020_Schritt 1	4.000	April
17	Aggertalleitung	AGG-04	OGE	2020	Aggertalleitung_2020_Schritt 3	3.000	August
17	Aggertalleitung	AGG-04	TG	2020	Aggertalleitung_2020_Schritt 1	5.000	April
17	Aggertalleitung	AGG-04	TG	2020	Aggertalleitung_2020_Schritt 2	10.000	Juni
17	Aggertalleitung	AGG-04	TG	2020	Aggertalleitung_2020_Schritt 3	9.000	August
17	Aggertalleitung	AGG-04	TG	2020	Aggertalleitung_2020_Schritt 4	16.000	Oktober
<b>2021</b>							
3	Hannover Ost / Wolfsburg	AVHO-04	GUD	2021	Abhängigkeit der Bereiche VER-02 und AVHO-04	8.000	März
3	Hannover Ost / Wolfsburg	AVHO-04	GUD	2021	Abhängigkeit der Bereiche VER-02 und AVHO-04 - Schritt 1	33.000	April
3	Hannover Ost / Wolfsburg	AVHO-04	GUD	2021	Abhängigkeit der Bereiche VER-02 und AVHO-04 - Schritt 2	9.000	Mai
3	Hannover Ost / Wolfsburg	AVHO-04	GUD	2021	Abhängigkeit der Bereiche VER-02 und AVHO-04 - Schritt 3	8.000	Juni
3	Hannover Ost / Wolfsburg	AVHO-04	GUD	2021	Abhängigkeit der Bereiche VER-02 und AVHO-04 - Schritt 4	9.000	Juli
3	Hannover Ost / Wolfsburg	AVHO-04	GUD	2021	Abhängigkeit der Bereiche VER-02 und AVHO-04 - Schritt 5	6.000	September
3	Hannover Ost / Wolfsburg	AVHO-04	GUD	2021	Abhängigkeit der Bereiche VER-02 und AVHO-04 - Schritt 6	30.000	Oktober
10	Mittelhessen	MHE-03	OGE	2021	Mittelhessen_2021_Schritt 10	6.000	März
10	Mittelhessen	MHE-03	OGE	2021	Mittelhessen_2021_Schritt 11	18.000	Mai
10	Mittelhessen	MHE-03	OGE	2021	Mittelhessen_2021_Schritt 12	27.000	Juni
10	Mittelhessen	MHE-03	OGE	2021	Mittelhessen_2021_Schritt 13	18.000	August
17	Aggertalleitung	AGG-05	TG	2021	Aggertalleitung_2021_Schritt 5	6.000	April
17	Aggertalleitung	AGG-05	TG	2021	Aggertalleitung_2021_Schritt 6	17.000	Juni
17	Aggertalleitung	AGG-05	TG	2021	Aggertalleitung_2021_Schritt 7	11.000	August
19	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven	CUX-01	GUD	2021	Posthausen I und II	80.000	Juli
20	Verden	VER-02	GUD	2021	Keine	13.000	Oktober
21	Bereich Munster Gockenholtz	MUG-01	Nowega	2021	Keine	6.000	September
22	Mittelrhein	MRH-01	OGE	2021	Mittelrhein_2021_Schritt 1	45.000	April
22	Mittelrhein	MRH-01	OGE	2021	Mittelrhein_2021_Schritt 2	21.000	Juni
22	Mittelrhein	MRH-01	OGE	2021	Mittelrhein_2021_Schritt 3	8.000	Mai - August
22	Mittelrhein	MRH-01	OGE	2021	Mittelrhein_2021_Schritt 4	18.000	September
22	Mittelrhein	MRH-01	OGE	2021	Mittelrhein_2021_Schritt 5	15.000	Oktober
23	Oberaden*	OBA-02	OGE	2021	Keine	0	Juni / September
24	Rheinland	RHL-01	OGE	2021	Rheinland_2021_Schritt 1	22.000	Juli
24	Rheinland	RHL-01	OGE	2021	Rheinland_2021_Schritt 2	21.000	Juli
24	Rheinland	RHL-01	TG	2021	Rheinland_2021_Schritt 1	13.000	Juli
24	Rheinland*	RHL-01	OGE	2021	Rheinland_2021_Schritt 3	0	September
24	Rheinland*	RHL-01	TG	2021	Rheinland_2021_Schritt 2	0	Juli
24	Rheinland*	RHL-01	TG	2021	Rheinland_2021_Schritt 3	0	September
25	Westerwald / Sieg	WWS-01	OGE	2021	Westerwald / Sieg_2021_Schritt 2	19.000	September
25	Westerwald / Sieg	WWS-01	OGE	2021	Westerwald / Sieg_2021_Schritt 1	16.000	Juli
26	Bergheim 1	BER-02	TG	2021	Keine	14.000	Oktober
31	Wipperfürth - Niederschelden**	WIN-05	TG	2021	Wipperfürth-Niederschelden_2022_Schritt 1	10.000	September

**Aufstellung der verbindlich angekündigten Umstellungsbereiche**



Nr. im Entwurf NEP Gas 2018-2028	Bereich im Entwurf NEP Gas 2018-2028	Kennung im Entwurf NEP Gas 2018-2028	FNB	Umstellungszeitpunkte im Entwurf NEP Gas 2018-2028	Abhängigkeiten im Entwurf NEP Gas 2018-2028	Gerätezahl (geschätzt)	derzeit geplanter technischer Umstellungsmonat
				<b>2022</b>			
22	Mittelrhein	MRH-02	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 8	31.000	August
22	Mittelrhein	MRH-02	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 9	20.000	September
22	Mittelrhein	MRH-02	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 10	32.000	September
22	Mittelrhein	MRH-02	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 6	33.000	April
22	Mittelrhein	MRH-02	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 7	61.000	Mai - Juli
22	Mittelrhein	MRH-02	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 11	25.000	Oktober
25	Westerwald / Sieg*	WWS-02	OGE	2022	Westerwald / Sieg_2022_Schritt 3	0	April
28	Düsseldorf	DDO-01	OGE	2022	Willich_2022_Schritt 2	4.000	September
28	Düsseldorf	DDO-01	TG	2022	Willich_2022_Schritt 2	4.000	September
28	Düsseldorf	DDO-01	OGE	2022	Keine	10.000	April
28	Düsseldorf	DDO-01	TG	2022	Keine	10.000	April
29	Südwestfalen	SÜW-03	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 1	44.000	April
29	Südwestfalen	SÜW-03	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 2	4.000	Mai
29	Südwestfalen	SÜW-03	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 3	24.000	Juni
29	Südwestfalen	SÜW-03	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 4	22.000	August
29	Südwestfalen	SÜW-03	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 5	5.000	September
30	Willich	WIL-04	OGE	2022	Willich_2022_Schritt 1	9.000	Mai / Juni
30	Willich	WIL-04	OGE	2022	Willich_2022_Schritt 2	11.000	September
30	Willich*	WIL-04	TG	2022	Willich_2022_Schritt 2	0	September
31	Wipperfürth - Niederschelden	WIN-05	OGE	2022	Wipperfürth-Niederschelden_2022_Schritt 4	4.000	Juni
31	Wipperfürth - Niederschelden	WIN-05	TG	2022	Wipperfürth-Niederschelden_2022_Schritt 2	1.000	Mai
31	Wipperfürth - Niederschelden	WIN-05	TG	2022	Wipperfürth-Niederschelden_2022_Schritt 3	3.000	Juni
32	Mönchengladbach	MÖN-01	TG	2022	Mönchengladbach_2022_Schritt 1	65.000	März
32	Mönchengladbach	MON-01	TG	2022	Mönchengladbach_2022_Schritt 2	0	Oktober
				<b>2023</b>			
22	Mittelrhein	MRH-04	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 12	67.000	April
22	Mittelrhein	MRH-04	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 13	30.000	Mai
22	Mittelrhein	MRH-04	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 14	19.000	Juli
22	Mittelrhein	MRH-04	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 15	30.000	August
22	Mittelrhein	MRH-04	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 16	20.000	August
22	Mittelrhein	MRH-04	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 17	17.000	September
38	Viersen - Willich	VIW-03	OGE	2023	Viersen-Willich_2023_Schritt 1	3.000	April
38	Viersen - Willich	VIW-03	OGE	2023	Viersen-Willich_2023_Schritt 6	5.000	September
38	Viersen - Willich	VIW-03	TG	2023	Viersen-Willich_2023_Schritt 2	8.000	Mai
38	Viersen - Willich	VIW-03	TG	2023	Viersen-Willich_2023_Schritt 3	6.000	Juni
38	Viersen - Willich	VIW-03	TG	2023	Viersen-Willich_2023_Schritt 4	15.000	Juli
38	Viersen - Willich	VIW-03	TG	2023	Viersen-Willich_2023_Schritt 5	16.000	August

\* keine Verteilernetze

\*\* Im NEP Gas 2018-2018 Umstellung in 2022, in Abstimmung mit VNB vorgezogen auf 2021