

Aufstellung der verbindlich angekündigten Umstellungsbereiche



Nr. im USB 2019	Bereich im USB 2019	FNB	Umstellungszeitpunkte im USB 2019	Abhängigkeiten im USB 2019	Gerätezahl (geschätzt)	derzeit geplanter technischer Umstellungsmonat
<b>2019</b>						
1	Posthausen II	GTG	2019	Posthausen I	48.000	Februar - November
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2019	keine - AVHO-02 Schritt 1	24.000	Mai
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2019	keine - AVHO-02 Schritt 2	17.000	September
4	Bonn	OGE	2019	keine	11.000	Oktober
5	Marl*	OGE	2019	Keine		Juni
6	Mittelhessen	OGE	2019	Mittelhessen_2019_Schritt 1	18.000	April
6	Mittelhessen	OGE	2019	Mittelhessen_2019_Schritt 2	9.000	Juni
6	Mittelhessen	OGE	2019	Mittelhessen_2019_Schritt 3	10.000	Juli
6	Mittelhessen	OGE	2019	Mittelhessen_2019_Schritt 4	26.000	September
7	Osnabrück	OGE	2019	Osnabrück, Teutoburger Wald 4 & 6_2019_Schritt 2 & 3	64.000	April - November
8	Teutoburger Wald 3	OGE	2019	keine	15.000	Oktober
9	Teutoburger Wald 4	OGE	2019	Osnabrück, Teutoburger Wald 4 & 6_2019_Schritt 2	3.000	April
<b>2020</b>						
2	Bremen/ Delmenhorst	GUD	2020	Keine	52.000	Juli
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2020	Keine	5.000	März
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2020	Schritt 1	34.000	April
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2020	Schritt 2	27.000	Juni
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2020	Schritt 3	8.000	September
3	Hannover Ost / Wolfsburg*	GUD	2020	Schritt 4		Oktober
4	Bonn	OGE	2020	Bonn_2020_Schritt 1	21.000	März
4	Bonn	OGE	2020	Bonn_2020_Schritt 2	4.000	Juni
6	Mittelhessen	OGE	2020	Mittelhessen_2020_Schritt 5	22.000	März
6	Mittelhessen	OGE	2020	Mittelhessen_2020_Schritt 6	20.000	April
6	Mittelhessen	OGE	2020	Mittelhessen_2020_Schritt 7	17.000	Juni
6	Mittelhessen	OGE	2020	Mittelhessen_2020_Schritt 8	16.000	Juli
6	Mittelhessen	OGE	2020	Mittelhessen_2020_Schritt 9	16.000	September
11	EWE-Zone Teil I	GTG	2020	Posthausen II	68.000	Februar- November
12	Teutoburger Wald 5	OGE (Nowega)	2020	Keine	39.000	Oktober
13	Aggertalleitung	OGE	2020	Aggertalleitung_2020_Schritt 1	4.000	April
13	Aggertalleitung	OGE	2020	Aggertalleitung_2020_Schritt 3	3.000	August
13	Aggertalleitung	TG	2020	Aggertalleitung_2020_Schritt 1	5.000	April
13	Aggertalleitung	TG	2020	Aggertalleitung_2020_Schritt 2	10.000	Juni
13	Aggertalleitung	TG	2020	Aggertalleitung_2020_Schritt 3	9.000	August
13	Aggertalleitung	TG	2020	Aggertalleitung_2020_Schritt 4	16.000	Oktober
<b>2021</b>						
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2021	Abhängigkeit der Bereiche VER-02 und AVHO-04	8.000	März
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2021	Abhängigkeit der Bereiche VER-02 und AVHO-04 - Schritt 1	33.000	April
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2021	Abhängigkeit der Bereiche VER-02 und AVHO-04 - Schritt 2	9.000	Mai
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2021	Abhängigkeit der Bereiche VER-02 und AVHO-04 - Schritt 3	8.000	Juni
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2021	Abhängigkeit der Bereiche VER-02 und AVHO-04 - Schritt 4	9.000	Juli
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2021	Abhängigkeit der Bereiche VER-02 und AVHO-04 - Schritt 5	6.000	September
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2021	Abhängigkeit der Bereiche VER-02 und AVHO-04 - Schritt 6	30.000	Oktober
6	Mittelhessen	OGE	2021	Mittelhessen_2021_Schritt 10	6.000	März
6	Mittelhessen	OGE	2021	Mittelhessen_2021_Schritt 11	18.000	Mai
6	Mittelhessen	OGE	2021	Mittelhessen_2021_Schritt 12	27.000	Juni
6	Mittelhessen	OGE	2021	Mittelhessen_2021_Schritt 13	18.000	August
13	Aggertalleitung	TG	2021	Aggertalleitung_2021_Schritt 5	6.000	April
13	Aggertalleitung	TG	2021	Aggertalleitung_2021_Schritt 6	17.000	Juni
13	Aggertalleitung	TG	2021	Aggertalleitung_2021_Schritt 7	11.000	August
14	EWE-Zone Teil II	GTG	2021	EWE-Zone Teil I	28.000	Februar - November
15	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven	GUD	2021	Posthausen I und II	80.000	Juli
16	Unterlüß-Gockenholtz*	GUD	2021	keine	0	Oktober
17	Verden	GUD	2021	keine	13.000	Oktober
18	Bereich Munster Gockenholtz	Nowega	2021	keine	6.000	Oktober
19	Mittelrhein	OGE	2021	Mittelrhein_2021_Schritt 1	45.000	April
19	Mittelrhein	OGE	2021	Mittelrhein_2021_Schritt 2	21.000	Juni
19	Mittelrhein	OGE	2021	Mittelrhein_2021_Schritt 3	8.000	Mai - August
19	Mittelrhein	OGE	2021	Mittelrhein_2021_Schritt 4	18.000	September
19	Mittelrhein	OGE	2021	Mittelrhein_2021_Schritt 5	15.000	Oktober
20	Oberaden*	OGE	2021	keine	0	Juni / September
21	Rheinland	OGE	2021	Rheinland_2021_Schritt 1	22.000	Juli
21	Rheinland	OGE	2021	Rheinland_2021_Schritt 2	21.000	Juli
21	Rheinland	TG	2021	Rheinland_2021_Schritt 1	13.000	Juli
21	Rheinland*	OGE	2021	Rheinland_2021_Schritt 3	0	September
21	Rheinland*	TG	2021	Rheinland_2021_Schritt 2	0	Juli
21	Rheinland*	TG	2021	Rheinland_2021_Schritt 3	0	September
22	Westerwald/Sieg	OGE	2021	Westerwald / Sieg_2021_Schritt 2	19.000	September
22	Westerwald/Sieg	OGE	2021	Westerwald / Sieg_2021_Schritt 1	16.000	Juli
23	Bergheim 1	TG	2021	keine	14.000	Oktober
24	Oberbergisches Land	TG	2021	Oberbergisches Land_2021_Schritt 1	11.000	September

Aufstellung der verbindlich angekündigten Umstellungsbereiche



Nr. im USB 2019	Bereich im USB 2019	FNB	Umstellungszeitpunkte im USB 2019	Abhängigkeiten im USB 2019	Gerätezahl (geschätzt)	derzeit geplanter technischer Umstellungsmonat
			<b>2022</b>			
19	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 8	31.000	August
19	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 9	20.000	September
19	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 10	32.000	September
19	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 6	33.000	April
19	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 7	61.000	Mai - Juli
19	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 11	25.000	Oktober
22	Westerwald/Sieg*	OGE	2022	Westerwald/Sieg_2022_Schritt 3	0	April
24	Oberbergisches Land	OGE	2022	Oberbergisches Land_2022_Schritt 3	3.000	Juni
24	Oberbergisches Land	TG	2022	Oberbergisches Land_2022_Schritt 2	3.000	Mai
25	EWE-Zone Teil III	GTG	2022	EWE-Zone Teil II	86.000	Februar - November
26	Bergisches Land*	OGE	2022	Bergisches Land_2022_Schritt 1	0	Juni
27	Düsseldorf	TG	2022	keine	6.000	Mai
27	Düsseldorf	OGE	2022	keine	10.000	Mai
28	Südwestfalen	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 1	44.000	April
28	Südwestfalen	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 2	4.000	Mai
28	Südwestfalen	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 3	24.000	Juni
28	Südwestfalen	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 4	22.000	August
28	Südwestfalen	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 5	5.000	September
30	Mönchengladbach	TG	2022	Mönchengladbach_2022_Schritt 1	65.000	März
30	Mönchengladbach	TG	2022	Mönchengladbach_2022_Schritt 2	0	Oktober
29	Viersen-Meerbusch	OGE	2022	Viersen-Meerbusch_2022_Schritt 1	9.000	Juni
29	Viersen-Meerbusch	OGE	2022	Viersen-Meerbusch_2022_Schritt 2	11.000	September
29	Viersen-Meerbusch	OGE	2022	Viersen-Meerbusch_2022_Schritt 3	4.000	September
29	Viersen-Meerbusch	TG	2022	Viersen-Meerbusch_2022_Schritt 3	2.400	September
			<b>2023</b>			
19	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 12	67.000	April
19	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 13	30.000	Mai
19	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 14	19.000	Juli
19	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 15	30.000	August
19	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 16	20.000	August
19	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 17	17.000	September
29	Viersen-Meerbusch	TG	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 2	8.000	Mai
29	Viersen-Meerbusch	TG	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 3	6.000	Juni
29	Viersen-Meerbusch	TG	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 4	15.000	Juli
29	Viersen-Meerbusch	TG	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 5	16.000	August
29	Viersen-Meerbusch	OGE	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 1	3.000	April
29	Viersen-Meerbusch	OGE	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 6	5.000	September

\* keine Verteilernetze  
Stand 01.04.2019