

Aufstellung der verbindlich angekündigten Umstellungsbereiche



Nr. im NEP Gas 2020-2030	Bereich im NEP Gas 2020-2030	FNB	Umstellungszeitpunkte im NEP Gas 2020-2030	Umstellungsschritte pro Umstellungsbereich im NEP Gas 2020-2030	Gerätezahl (geschätzt)	derzeit geplanter technischer Umstellungsmonat
			2020			
5	Aggertalleitung	OGE	2020	Aggertalleitung_2020_Schritt 1b	4.000	abgeschlossen
5	Aggertalleitung	OGE	2020	Aggertalleitung_2020_Schritt 2	3.000	abgeschlossen
5	Aggertalleitung	TG	2020	Aggertalleitung_2020_Schritt 1a	0	abgeschlossen
5	Aggertalleitung	TG	2020	Aggertalleitung_2020_Schritt 1b	5.000	abgeschlossen
5	Aggertalleitung	TG	2020	Aggertalleitung_2020_Schritt 2	15.000	abgeschlossen
5	Aggertalleitung	TG	2020	Aggertalleitung_2020_Schritt 3	20.000	abgeschlossen
2	Bremen/ Delmenhorst	GUD	2020	Keine	83.000**	abgeschlossen
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2020	Keine	5.000	abgeschlossen
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2020	Hannover Ost/ Wolfsburg_2020_Schritt 1	35.000	abgeschlossen
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2020	Hannover Ost/ Wolfsburg_2020_Schritt 2	27.000	abgeschlossen
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2020	Hannover Ost/ Wolfsburg_2020_Schritt 3	8.000	abgeschlossen
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2020	Hannover Ost/ Wolfsburg_2020_Schritt 4	9.000	abgeschlossen
6	Bonn	OGE	2020	Bonn_2020_Schritt 1	21.000	abgeschlossen
6	Bonn	OGE	2020	Bonn_2020_Schritt 2	4.000	abgeschlossen
1	EWE-Zone Teil I	GTG	2020	Schritt 1	38.000	abgeschlossen
1	EWE-Zone Teil I	GTG	2020	Schritt 2	23.000	abgeschlossen
4	Teutoburger Wald 5	OGE (Nowega)	2020	Keine	39.000	abgeschlossen
7	Mittelhessen	OGE	2020	Mittelhessen_2020_Schritt 5	22.000	abgeschlossen
7	Mittelhessen	OGE	2020	Mittelhessen_2020_Schritt 6	20.000	abgeschlossen
7	Mittelhessen	OGE	2020	Mittelhessen_2020_Schritt 7	17.000	abgeschlossen
7	Mittelhessen	OGE	2020	Mittelhessen_2020_Schritt 8	16.000	abgeschlossen
7	Mittelhessen	OGE	2020	Mittelhessen_2020_Schritt 9	16.000	abgeschlossen
			2021			
5	Aggertalleitung	TG	2021	Aggertalleitung_2021_Schritt 5	14.000	April
5	Aggertalleitung	TG	2021	Aggertalleitung_2021_Schritt 6	17.000	Juni
5	Aggertalleitung	TG	2021	Aggertalleitung_2021_Schritt 7	11.000	August
17	Bergheim 1	TG	2021	keine	14.000	Oktober
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2021	Hannover Ost/ Wolfsburg_2020_Schritt 5	8.000	März
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2021	Hannover Ost/ Wolfsburg_2021_Schritt 1	36.000	April
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2021	Hannover Ost/ Wolfsburg_2021_Schritt 2	12.000	Juni
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2021	Hannover Ost/ Wolfsburg_2021_Schritt 3	9.000	Juli
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2021	Hannover Ost/ Wolfsburg_2021_Schritt 4	6.000	September
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2021	Hannover Ost/ Wolfsburg_2021_Schritt 5 und Verden	22.000	Oktober
1	EWE-Zone Teil I	GTG	2020	Schritt 1 (Schallbezirk wird aus 2020 nachgeholt)	6.000	November
8	EWE-Zone Teil II	GTG	2021	Schritt 1	31.000	Februar - August
8	EWE-Zone Teil II	GTG	2021	Schritt 2	3.000	Oktober
9	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven	GUD	2021	Posthausen I und II	9.000	Juli
9	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven	GUD	2021	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven_2021_Schritt 1	13.000	Mai
9	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven	GUD	2021	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven_2021_Schritt 2	43.000	Juni
9	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven	GUD	2021	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven_2021_Schritt 3	12.000	September
9	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven	GUD	2021	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven_2021_Schritt 4	9.000	Oktober
10	Unterlüß-Gockenholtz*	GUD	2021	keine	0	Oktober
11	Verden	GUD	2021	keine	13.000	Oktober
12	Bereich Munster Gockenholtz	Nowega	2021	keine	6.000	Oktober
7	Mittelhessen	OGE	2021	Mittelhessen_2021_Schritt 10	6.000	März
7	Mittelhessen	OGE	2021	Mittelhessen_2021_Schritt 11	18.000	Mai
7	Mittelhessen	OGE	2021	Mittelhessen_2021_Schritt 12	27.000	Juni
7	Mittelhessen	OGE	2021	Mittelhessen_2021_Schritt 13	18.000	August
13	Mittelrhein	OGE	2021	Mittelrhein_2021_Schritt 1	45.000	April
13	Mittelrhein	OGE	2021	Mittelrhein_2021_Schritt 2	21.000	Juni
13	Mittelrhein	OGE	2021	Mittelrhein_2021_Schritt 3	8.000	Mai - August
13	Mittelrhein	OGE	2021	Mittelrhein_2021_Schritt 4	18.000	September
13	Mittelrhein	OGE	2021	Mittelrhein_2021_Schritt 5	15.000	Oktober
14	Oberaden*	OGE	2021	keine	0	Juni / September
18	Oberbergisches Land	TG	2021	Oberbergisches Land_2021_Schritt 1	10.000	September
15	Rheinland	OGE	2021	Rheinland_2021_Schritt 1	22.000	Juli
15	Rheinland	OGE	2021	Rheinland_2021_Schritt 2	21.000	Juli
15	Rheinland	TG	2021	Rheinland_2021_Schritt 1	13.000	Juli
15	Rheinland*	OGE	2021	Rheinland_2021_Schritt 3	0	September
15	Rheinland*	TG	2021	Rheinland_2021_Schritt 2	0	Juli
15	Rheinland*	TG	2021	Rheinland_2021_Schritt 3	0	September
16	Westerwald/Sieg	OGE	2021	Westerwald / Sieg_2021_Schritt 2	19.000	September
16	Westerwald/Sieg	OGE	2021	Westerwald / Sieg_2021_Schritt 1	16.000	Juli

Aufstellung der verbindlich angekündigten Umstellungsbereiche



Nr. im NEP Gas 2020-2030	Bereich im NEP Gas 2020-2030	FNB	Umstellungszeitpunkte im NEP Gas 2020-2030	Umstellungsschritte pro Umstellungsbereich im NEP Gas 2020-2030	Gerätezahl (geschätzt)	derzeit geplanter technischer Umstellungsmonat
2022						
20	Bergisches Land*	OGE	2022	Bergisches Land_2022_Schritt 1	0	Juni
20	Bergisches Land	TG	2022	Bergisches Land_2022_Schritt 1	2.000	Juni
21	Düsseldorf	TG	2022	keine	6.000	Mai
21	Düsseldorf	OGE	2022	keine	10.000	Mai
24	Mönchengladbach	TG	2022	Mönchengladbach_2022_Schritt 1	65.000	März
24	Mönchengladbach	TG	2022	Mönchengladbach_2022_Schritt 2	0	Oktober
13	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 8	31.000	August
13	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 9	20.000	September
13	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 10	32.000	September
13	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 6	33.000	April
13	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 7	61.000	Mai - Juli
13	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 11	25.000	Oktober
18	Oberbergisches Land	OGE	2022	Oberbergisches Land_2022_Schritt 3	3.000	Juni
18	Oberbergisches Land	TG	2022	Oberbergisches Land_2022_Schritt 2	1.000	Mai
19	EWE-Zone Teil III	GTG	2022	Schritt 1	56.000	Februar - Juli
19	EWE-Zone Teil III	GTG	2022	Schritt 2	28.000	September - November
22	Südwestfalen	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 1	44.000	April
22	Südwestfalen	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 2	4.000	Mai
22	Südwestfalen	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 3	24.000	Juni
22	Südwestfalen	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 4	22.000	August
22	Südwestfalen	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 5	5.000	September
23	Viersen-Meerbusch	OGE	2022	Viersen-Meerbusch_2022_Schritt 1	9.000	Juni
23	Viersen-Meerbusch	OGE	2022	Viersen-Meerbusch_2022_Schritt 2	11.000	September
23	Viersen-Meerbusch	OGE	2022	Viersen-Meerbusch_2022_Schritt 3	4.000	September
23	Viersen-Meerbusch	TG	2022	Viersen-Meerbusch_2022_Schritt 3	2.400	September
16	Westerwald/Sieg*	OGE	2022	Westerwald/Sieg_2022_Schritt 3	0	April
2023						
13	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 12	67.000	April
13	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 13	30.000	Mai
13	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 14	19.000	Juli
13	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 15	30.000	August
13	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 16	20.000	August
13	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 17	17.000	September
23	Viersen-Meerbusch	TG	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 2	8.000	Mai
23	Viersen-Meerbusch	TG	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 3	6.000	Juni
23	Viersen-Meerbusch	TG	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 4	15.000	Juli
23	Viersen-Meerbusch	TG	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 5	16.000	August
23	Viersen-Meerbusch	OGE	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 1	3.000	April
23	Viersen-Meerbusch	OGE	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 6	5.000	September
25	EWE-Zone Teil IV	GTG	2023	Schritt 1	66.000	Februar - August
25	EWE-Zone Teil IV	GTG	2023	Schritt 2	23.000	Oktober - November
26	Bereich Voigtei	Nowega	2023	keine	7.000	September
27	Drohne - Ahlten	OGE	2023	Drohne - Ahlten_2023_Schritt 1	17.000	September
28	Hagen - Iserlohn - Ergste	OGE	2023	Hagen-Iserlohn-Ergste_2023_Schritt 1	18.000	April
28	Hagen - Iserlohn - Ergste	OGE	2023	Hagen-Iserlohn-Ergste_2023_Schritt 2	44.000	Mai
28	Hagen - Iserlohn - Ergste	OGE	2023	Hagen-Iserlohn-Ergste_2023_Schritt 3	38.000	August
28	Hagen - Iserlohn - Ergste	OGE	2023	Hagen-Iserlohn-Ergste_2023_Schritt 4	14.000	Oktober
29	Köln - Bergisch Gladbach	OGE	2023	Köln-Bergisch Gladbach_2023_Schritt 1	2.000	März
29	Köln - Bergisch Gladbach	OGE	2023	Köln-Bergisch Gladbach_2023_Schritt 2	11.000	Mai
29	Köln - Bergisch Gladbach	OGE	2023	Köln-Bergisch Gladbach_2023_Schritt 3	11.000	Juli
29	Köln - Bergisch Gladbach	OGE	2023	Köln-Bergisch Gladbach_2023_Schritt 4	11.000	September
29	Köln - Bergisch Gladbach	OGE	2023	Köln-Bergisch Gladbach_2023_Schritt 5	8.000	Oktober
29	Köln - Bergisch Gladbach	TG	2023	Köln-Bergisch Gladbach_2023_Schritt 1	2.400	März
29	Köln - Bergisch Gladbach	TG	2023	Köln-Bergisch Gladbach_2023_Schritt 2	7.400	Mai
29	Köln - Bergisch Gladbach	TG	2023	Köln-Bergisch Gladbach_2023_Schritt 3	15.400	Juli
29	Köln - Bergisch Gladbach	TG	2023	Köln-Bergisch Gladbach_2023_Schritt 4	3.400	September
29	Köln - Bergisch Gladbach	TG	2023	Köln-Bergisch Gladbach_2023_Schritt 5	8.400	Oktober
30	Paderborn	TG	2023	keine	8.300	Mai
2024						
20	Bergisches Land	OGE	2024	Bergisches Land_2024_Schritt 2	7.000	April
20	Bergisches Land	OGE	2024	Bergisches Land_2024_Schritt 3	32.000	Mai
20	Bergisches Land	OGE	2024	Bergisches Land_2024_Schritt 4	28.000	Juli
29	Köln - Dormagen	OGE	2024	Köln - Dormagen_2024_Schritt 1	24.000	März
29	Köln - Dormagen	OGE	2024	Köln - Dormagen_2024_Schritt 2	41.000	April
29	Köln - Dormagen	OGE	2024	Köln - Dormagen_2024_Schritt 3	21.000	September
29	Köln - Dormagen	TG	2024	Köln - Dormagen_2024_Schritt 2	40.000	April
30	Paderborn	GASCADE	2024	keine	7.000	Oktober
31	EWE-Zone Teil V	GTG	2024	Schritt 1	109.000	Februar - November
27	Drohne - Ahlten	OGE	2024	Drohne - Ahlten_2024_Schritt 2	80.000	März
27	Drohne - Ahlten	OGE	2024	Drohne - Ahlten_2024_Schritt 3	58.000	August
27	Drohne - Ahlten	OGE	2024	Drohne - Ahlten_2024_Schritt 4	29.000	November
33	Kaldenkirchen	OGE	2024	keine	25.000	September

* keine Verteilernetze

** Anpassung der Gerätezahlen im Vergleich zum NEP Gas 2020-2030 aufgrund von Verschiebungen zwischen den Jahren 2017-2020