

Aufstellung der verbindlich angekündigten Umstellungsbereiche



Nr. im USB zum NEP Gas 2020-2030	Bereich im USB zum NEP Gas 2020-2030	FNB	Umstellungszeitpunkte im USB zum NEP Gas 2020-2030	Umstellungsschritte pro Umstellungsbereich im USB zum NEP Gas 2020-2030	Gerätezahl (geschätzt)	derzeit geplanter technischer Umstellungsmonat
			<b>2021</b>			
12	Aggertalleitung	TG	2021	Aggertalleitung_2021_Schritt 5	14.000	April
12	Aggertalleitung	TG	2021	Aggertalleitung_2021_Schritt 6	17.000	Juni
12	Aggertalleitung	TG	2021	Aggertalleitung_2021_Schritt 7	11.000	August
13	Bergheim 1	TG	2021	keine	14.000	Oktober
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2021	Hannover Ost/ Wolfsburg_2020_Schritt 5	8.000	abgeschlossen
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2021	Hannover Ost/ Wolfsburg_2021_Schritt 1	36.000	April
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2021	Hannover Ost/ Wolfsburg_2021_Schritt 2	12.000	Juni
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2021	Hannover Ost/ Wolfsburg_2021_Schritt 3	9.000	Juli
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2021	Hannover Ost/ Wolfsburg_2021_Schritt 4	6.000	September
3	Hannover Ost / Wolfsburg	GUD	2021	Hannover Ost/ Wolfsburg_2021_Schritt 5 und Verden	22.000	Oktober
1	EWE-Zone Teil I	GTG	2021	Schritt 1 (Schaltbezirk wird aus 2020 nachgeholt)	6.000	November
1	EWE-Zone Teil II	GTG	2021	Schritt 1	31.000	Februar - August
1	EWE-Zone Teil II	GTG	2021	Schritt 2	3.000	Oktober
2	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven	GUD	2021	Posthausen I und II	9.000	Juli
2	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven	GUD	2021	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven_2021_Schritt 1	13.000	Mai
2	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven	GUD	2021	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven_2021_Schritt 2	43.000	Juni
2	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven	GUD	2021	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven_2021_Schritt 3	12.000	September
2	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven	GUD	2021	Bremen Nord / Osterholz Scharmbeck / Bremerhaven / Cuxhaven_2021_Schritt 4	9.000	Oktober
4	Unterlüß-Gockenholt*	GUD	2021	keine	0	Oktober
5	Verden	GUD	2021	keine	13.000	Oktober
6	Bereich Munster Gockenholt	Nowega	2021	keine	6.000	Oktober
7	Mittelhessen	OGE	2021	Mittelhessen_2021_Schritt 10	6.000	abgeschlossen
7	Mittelhessen	OGE	2021	Mittelhessen_2021_Schritt 11	18.000	Mai
7	Mittelhessen	OGE	2021	Mittelhessen_2021_Schritt 12	27.000	Juni
7	Mittelhessen	OGE	2021	Mittelhessen_2021_Schritt 13	18.000	August
8	Mittelrhein	OGE	2021	Mittelrhein_2021_Schritt 1	45.000	April
8	Mittelrhein	OGE	2021	Mittelrhein_2021_Schritt 2	21.000	Juni
8	Mittelrhein	OGE	2021	Mittelrhein_2021_Schritt 3	8.000	Mai - August
8	Mittelrhein	OGE	2021	Mittelrhein_2021_Schritt 4	18.000	September
8	Mittelrhein	OGE	2021	Mittelrhein_2021_Schritt 5	15.000	Oktober
9	Oberaden*	OGE	2021	keine	0	Juni / September
14	Oberbergisches Land	TG	2021	Oberbergisches Land_2021_Schritt 1	10.000	September
10	Rheinland	OGE	2021	Rheinland_2021_Schritt 1	22.000	Juli
10	Rheinland	OGE	2021	Rheinland_2021_Schritt 2	21.000	Juli
10	Rheinland	TG	2021	Rheinland_2021_Schritt 1	13.000	Juli
10	Rheinland*	OGE	2021	Rheinland_2021_Schritt 3	0	September
10	Rheinland*	TG	2021	Rheinland_2021_Schritt 2	0	Juli
10	Rheinland*	TG	2021	Rheinland_2021_Schritt 3	0	September
11	Westerwald/Sieg	OGE	2021	Westerwald / Sieg_2021_Schritt 2	19.000	September
11	Westerwald/Sieg	OGE	2021	Westerwald / Sieg_2021_Schritt 1	16.000	Juli
			<b>2022</b>			
16	Bergisches Land*	OGE	2022	Bergisches Land_2022_Schritt 1	0	Juni
16	Bergisches Land	TG	2022	Bergisches Land_2022_Schritt 1	2.000	Juni
17	Düsseldorf	TG	2022	keine	6.000	Mai
17	Düsseldorf	OGE	2022	keine	10.000	Mai
20	Mönchengladbach	TG	2022	Mönchengladbach_2022_Schritt 1	65.000	März
20	Mönchengladbach	TG	2022	Mönchengladbach_2022_Schritt 2	0	Oktober
8	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 8	31.000	August
8	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 9	20.000	September
8	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 10	32.000	September
8	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 6	33.000	April
8	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 7	61.000	Mai - Juli
8	Mittelrhein	OGE	2022	Mittelrhein_2022_Schritt 11	25.000	Oktober
14	Oberbergisches Land	OGE	2022	Oberbergisches Land_2022_Schritt 3	3.000	Juni
14	Oberbergisches Land	TG	2022	Oberbergisches Land_2022_Schritt 2	1.000	Mai
15	EWE-Zone Teil III	GTG	2022	Schritt 1	56.000	Februar - Juli
15	EWE-Zone Teil III	GTG	2022	Schritt 2	28.000	September - November
18	Südwestfalen	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 1	44.000	April
18	Südwestfalen	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 2	4.000	Mai
18	Südwestfalen	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 3	24.000	Juni
18	Südwestfalen	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 4	22.000	August
18	Südwestfalen	OGE	2022	Südwestfalen_2022_Schritt 5	5.000	September
19	Viersen-Meerbusch	OGE	2022	Viersen-Meerbusch_2022_Schritt 1	9.000	Juni
19	Viersen-Meerbusch	OGE	2022	Viersen-Meerbusch_2022_Schritt 2	11.000	September
19	Viersen-Meerbusch	OGE	2022	Viersen-Meerbusch_2022_Schritt 3	4.000	September
19	Viersen-Meerbusch	TG	2022	Viersen-Meerbusch_2022_Schritt 3	2.400	September

Aufstellung der verbindlich angekündigten Umstellungsbereiche



Nr. im USB zum NEP Gas 2020-2030	Bereich im USB zum NEP Gas 2020-2030	FNB	Umstellungszeitpunkte im USB zum NEP Gas 2020-2030	Umstellungsschritte pro Umstellungsbereich im USB zum NEP Gas 2020-2030	Gerätezahl (geschätzt)	derzeit geplanter technischer Umstellungsmonat
			<b>2023</b>			
8	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 12	67.000	April
8	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 13	30.000	Mai
8	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 14	19.000	Juli
8	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 15	30.000	August
8	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 16	20.000	August
8	Mittelrhein	OGE	2023	Mittelrhein_2023_Schritt 17	17.000	September
19	Viersen-Meerbusch	TG	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 2	8.000	Mai
19	Viersen-Meerbusch	TG	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 3	6.000	Juni
19	Viersen-Meerbusch	TG	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 4	15.000	Juli
19	Viersen-Meerbusch	TG	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 5	16.000	August
19	Viersen-Meerbusch	OGE	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 1	3.000	April
19	Viersen-Meerbusch	OGE	2023	Viersen-Meerbusch_2023_Schritt 6	5.000	September
21	EWE-Zone Teil IV	GTG	2023	Schritt 1	66.000	Februar - August
21	EWE-Zone Teil IV	GTG	2023	Schritt 2	23.000	Oktober- November
22	Bereich Voigtei	Nowega	2023	keine	7.000	September
23	Drohne - Ahlten	OGE	2023	Drohne - Ahlten_2023_Schritt 1	17.000	September
24	Hagen - Iserlohn - Ergste	OGE	2023	Hagen-Iserlohn-Ergste_2023_Schritt 1	18.000	April
24	Hagen - Iserlohn - Ergste	OGE	2023	Hagen-Iserlohn-Ergste_2023_Schritt 2	44.000	Mai
24	Hagen - Iserlohn - Ergste	OGE	2023	Hagen-Iserlohn-Ergste_2023_Schritt 3	38.000	August
24	Hagen - Iserlohn - Ergste	OGE	2023	Hagen-Iserlohn-Ergste_2023_Schritt 4	14.000	Oktober
25	Köln - Bergisch Gladbach	OGE	2023	Köln-Bergisch Gladbach_2023_Schritt 1	2.000	März
25	Köln - Bergisch Gladbach	OGE	2023	Köln-Bergisch Gladbach_2023_Schritt 2	11.000	Mai
25	Köln - Bergisch Gladbach	OGE	2023	Köln-Bergisch Gladbach_2023_Schritt 3	11.000	Juli
25	Köln - Bergisch Gladbach	OGE	2023	Köln-Bergisch Gladbach_2023_Schritt 4	11.000	September
25	Köln - Bergisch Gladbach	OGE	2023	Köln-Bergisch Gladbach_2023_Schritt 5	8.000	Oktober
25	Köln - Bergisch Gladbach	TG	2023	Köln-Bergisch Gladbach_2023_Schritt 1	2.000	März
25	Köln - Bergisch Gladbach	TG	2023	Köln-Bergisch Gladbach_2023_Schritt 2	7.000	Mai
25	Köln - Bergisch Gladbach	TG	2023	Köln-Bergisch Gladbach_2023_Schritt 3	15.000	Juli
25	Köln - Bergisch Gladbach	TG	2023	Köln-Bergisch Gladbach_2023_Schritt 4	3.000	September
25	Köln - Bergisch Gladbach	TG	2023	Köln-Bergisch Gladbach_2023_Schritt 5	8.000	Oktober
26	Paderborn	TG	2023	keine	8.000	Mai
			<b>2024</b>			
16	Bergisches Land	OGE	2024	Bergisches Land_2024_Schritt 2	7.000	April
16	Bergisches Land	OGE	2024	Bergisches Land_2024_Schritt 3	32.000	Mai
16	Bergisches Land	OGE	2024	Bergisches Land_2024_Schritt 4	28.000	Juli
25	Köln - Dormagen	OGE	2024	Köln - Dormagen_2024_Schritt 1	24.000	März
25	Köln - Dormagen	OGE	2024	Köln - Dormagen_2024_Schritt 2	41.000	April
25	Köln - Dormagen	OGE	2024	Köln - Dormagen_2024_Schritt 3	21.000	September
25	Köln - Dormagen	TG	2024	Köln - Dormagen_2024_Schritt 2	38.000	April
26	Paderborn	GASCADE	2024	keine	7.000	Oktober
27	EWE-Zone Teil V	GTG	2024	Schritt 1	109.000	Februar - November
23	Drohne - Ahlten	OGE	2024	Drohne - Ahlten_2024_Schritt 2	80.000	März
23	Drohne - Ahlten	OGE	2024	Drohne - Ahlten_2024_Schritt 3	58.000	August
23	Drohne - Ahlten	OGE	2024	Drohne - Ahlten_2024_Schritt 4	29.000	November
28	Rehden-Bassum	Nowega	2024	keine	7.000	Mai
29	Kaldenkirchen	OGE	2024	keine	25.000	September
			<b>2025</b>			
25	Köln - Dormagen	OGE	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 4	29.000	Juni
25	Köln - Dormagen	OGE	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 5	9.000	August
25	Köln - Dormagen	OGE	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 6	8.000	September
25	Köln - Dormagen	OGE	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 7	8.000	Oktober
25	Köln - Dormagen	TG	2025	Köln - Dormagen_2024_Schritt 2	16.000	April
25	Köln - Dormagen	TG	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 4	13.000	Juni
25	Köln - Dormagen	TG	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 5	8.500	August
25	Köln - Dormagen	TG	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 6	7.000	September
25	Köln - Dormagen	TG	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 7	7.000	Oktober
23	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 5	41.000	April
23	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 6	20.000	Mai
23	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 7	31.000	Mai
23	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 8	22.000	Juni
23	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 9	39.000	Juli
23	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 10	53.000	August
23	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 11	39.000	September
30	EWE-Zone Teil VI	GTG	2025	Schritt 1	92.000	Februar - November
31	Bereich Lemförde	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 10	0	August
32	Petershagen	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 10	0	August
33	Düsseldorf - Neuss	OGE	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 1	14.000	Mai
33	Düsseldorf - Neuss	OGE	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 2	12.000	Juni
33	Düsseldorf - Neuss	OGE	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 3	15.000	August
33	Düsseldorf - Neuss	OGE	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 4	11.000	September
33	Düsseldorf - Neuss	OGE	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 5	3.000	Oktober
33	Düsseldorf - Neuss	TG	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 1	2.000	Mai
33	Düsseldorf - Neuss	TG	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 4	7.000	September
			<b>2026</b>			
17	Düsseldorf	OGE	2026		10.000	Mai
17	Düsseldorf	TG	2026		6.000	Mai

\* keine Verteilernetze